Гарафик выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов на 2021г.

Согласовано:

Исполнитель: Исполнительный директор АО "Ипатоворайгаз" Медяник Н.С.

" 17 " 06 2021 год.

Утверждаю:

Заказчик: Директор МУП " ЖКХ " Ипатовского района Захаров А.А.

" 17 " 06 2021 год.

ГРАФИК

выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов на 2021 год.

Время выполнения работ: согласно настоящего графика с "08" час. 00 мин. по "17" час. 00 мин.

Адрес объекта	ИЮЛЬ										АВГУСТ																					СЕНТЯБРЬ										
	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21
ул.Циолковского № 3, 4,	O																																											
ул.Циолковского № 5, 7.		O																																										
ул.Циолковского № 8, 9, 11.			O																																									
ул.Циолковского № 16, 14.				O																																								
ул.Циолковского № 18.ул.Первомайская № 44,46.					O																																							
ул.Первомайская № 39, 48.						O																																						
ул.Первомайская № 41, 52.							O																																					
ул.Первомайская № 43, 62.								O																																				
ул.Первомайская № 45, 50.									O																																			
ул.Первомайская № 54.										O																																		
ул.Профсоюзная № 36, 38.											O																																	
ул.Профсоюзная № 40. ул.Гагарина № 66, 60.												O																																
ул.Келдыша № 12, 14.													O																															
ул.Келдыша № 15, 17.														O																														
ул.Гагарина № 67а. ул.Свердлова № 35.															O																													
ул.Гагарина № 104. ул.Свердлова № 45.																O																												
ул.Свердлова № 39, 41, 43.																	O																											
ул.Железнодорожная № 83, 85, 87, 89.																		O																										
ул.Железнодорожная № 86.																			O																									
ул.Железнодорожная № 93, 95.																				O																								
ул.Юбилейная № 1.																					O																							
ул.Юбилейная № 3.																						O																						
ул.Юбилейная № 3/а.																							O																					
ул.Юбилейная № 4.																								O																				
ул.Юбилейная № 5.																									O																			
ул.Юбилейная № 6.																										O																		
ул.Юбилейная № 7.																											O																	
ул.Юбилейная № 7/1.																												O																
ул.Юбилейная № 8.																													O															
ул.Ленинградская № 5, 7, 9, 12/а, 41, 43.																														O														
ул.Ленинградская № 56.																															O													
ул.Ленинградская № 58.																																O												
ул.Орджоникидзе № 62, 73.																																	O											
ул.Орджоникидзе № 64, 68.																																		O										
ул.Орджоникидзе № 74.																																			O									
ул.Орджоникидзе № 75/а, 78.																																				O								
ул.Орджоникидзе № 82, 84.																																					O							
ул.Орджоникидзе № 101.																																						O						
ул.Орджоникидзе № 103, ул.Степная № 19.																																							O					
ул.Орджоникидзе № 105, ул.Ленина № 103.																																								O				
ул.Орджоникидзе № 123.																																									O			
ул.Орджоникидзе № 107. ул.Вокзальная № 74.																																										O		
ул.Ленина № 120, 120/а.																																											O	
ул.Ленина № 122.																																											O	
ул.Вокзальная № 70.																																												O
ул.Железнодорожная № 88.																																												O

O — Дата выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов.

График составил начальник РЭС АО "Ипатоворайгаз": _____ Хлебников Ю.Н.